

ETAPAS	ACTIVIDADES	INICIO	TÉRMINO	DIAS
DIFUSIÓN	LANZAMIENTO	09.11.2021		1
	RETIRO DE BASES	09.11.2021 AL 16.11.2021		6
	CAPACITACIÓN PARA LA POSTULACIÓN VIA PLATAFORMA ZOOM	15.11.2021	19.11.2021	5
	Constitución del Consejo Comunal de Presupuestos Participativos año 2019	Ratificado		
SUBVENCIÓN	<b>Inscripción en la Oficina de partes la idea de proyecto elegido por los vecinos</b>	<b>22.11.2021</b>	<b>26.11.2021</b>	<b>5</b>
	Consulta de prefactibilidad y asesorías	09.11.2021	26.11.2021	29
	Obtención del Certificado de Prefactibilidad	25.11.2021	26.11.2021	2
	<b>Recepción de Postulaciones en Oficina de Partes</b>	<b>29.11.2021</b>	<b>03.12.2021</b>	<b>5</b>
	Evaluación Técnica de los Proyectos y aclaraciones	29.11.2021	07.12.2021	5
SUBVENCIÓN	Dictación de Decreto de alcaldía que oficializa proyectos.	13.12.2021		1
	Sesión extraordinaria del Concejo Municipal, para informar resultados del proceso y propuesta de subvención.	17.12.2021		1
	Firmas de convenio de subvención	03.01.2021	21.01.2022	15
	<b>ENTREGA DE CHEQUES</b>	<b>23.02.2022 - 25.02.2022</b>		<b>3</b>
EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y RENDICION	Capacitación a Representantes Legales de los proyectos ganadores y Contratistas, sobre la ejecución.	14.02.2022	18.02.2022	5
	Ejecución, seguimiento y supervisión de los proyectos	28.02.2022	29.04.2022	44
	Capacitación a Representantes Legales de los proyectos ganadores sobre las Rendiciones del Proyecto	07.02.2022	11.02.2022	5
	Cierre Técnico de los proyectos	02.05.2022 al 06.05.2022		5
	Rendición de Cuentas de los proyectos ejecutados	01.03.2022	31.05.2022	64
	Casos imprevistos no podrán exceder plazo	30.06.2022		
TÉRMINO PROGRAMA	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA	23.05.2022 AL 30.06.2022		5

En caso de imprevistos debidamente ponderados por la Alcaldesa, el calendario precedente se modificará mediante un Decreto de Alcaldía. Con todo, las nuevas fechas no podrán exceder el jueves 30 de Junio de 2022, hasta 13:00 hrs. A.M en lo que dice relación con la rendición del gasto.