

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

ETAPAS	ACTIVIDADES	INICIO	TÉRMINO	DIAS
DIFUSIÓN	LANZAMIENTO	01.04.2024		1
	RETIRO DE BASES	01.04.2024 al 12.04.2024		10
	CAPACITACIÓN POR SECTORES PARA LA POSTULACIÓN Y ELECCION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO COMUNAL DE P. PARTICIPATIVO.	04.04.2024	12.04.2024	7
	Constitución del Consejo Comunal de Presupuestos Participativos año 2023	16 al 18.04.2024		1
SUBVENCIÓN	Inscripción en la Oficina de partes la idea de proyecto elegido por los vecinos	19.04.2024	30.04.2024	8
	Consulta de prefactibilidad y asesorías	02.04.2024	31.05.2024	42
	Obtención del Certificado de Prefactibilidad	03.06.2024	07.06.2024	5
	Recepción de Postulaciones en Oficina de Partes	24.05.2024	14.06.2024	16
	Evaluación Técnica de los Proyectos y aclaraciones	24.05.2024	24.06.2024	21
SUBVENCIÓN	Sesión extraordinaria del Concejo Municipal, para informar resultados del proceso y propuesta de subvención.	24.06.2024	28.06.2024	5
	Dictación de Decreto de alcaldía que oficializa proyectos y autoriza a la DAF la entrega de recursos a las distintas organizaciones.	01.07.2024 al 05.07.2024		5
	Firmas de convenio de subvención	25.07.2024 al 01.08.2024		6
	ENTREGA DE CHEQUES	22.08.2024	30.08.2024	7
	Capacitación a Representantes Legales de los proyectos seleccionados sobre la Ejecución y Rendición del Proyecto.	02.09.2024	06.09.2024	5
EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y RENDICIÓN	Capacitación a Representantes Legales de los proyectos seleccionados y Contratistas, sobre la ejecución.	18.07.2024	24.07.2024	5
	Ejecución, seguimiento y supervisión de los proyectos	22.08.2024	29.11.2024	67
	Cierre Técnico de los proyectos	22.08.2024	29.11.2024	67
	Rendición de Cuentas de los proyectos ejecutados	02.09.24 al 30.12.24		81
	Casos imprevistos no podrán exceder plazo	16.12.2024	30.12.2024	11
TÉRMINO PROGRAMA	ACTIVIDAD DE CIERRE Y EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA	dic-24		1